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Интенсивность выемки камерных запасов при разработке мощных: 
рудных залежей камерными системами разработки, определяемая тех­
никой и организацией очистных работ в камерах, должна находиться 
в соответствии с темпами подготовки и нарезки камер. Вопросы, от­
носящиеся к определению производительности камер по отбойке и 
выпуску руды, в СССР достаточно хорошо изучены и решение их 
в конкретных случаях теперь не представляет особых затруднений. 
Что же касается методов установления возможной производительно­
сти камер по скорости проведения подготовительных и нарезных вы­
работок, то они еще не освещались в горной литературе, несмотря 
на важность и большое значение их для производства.
Для обеспечения ритмичной работы шахты и достижения макси­
мально возможной интенсивности выемки запасов при камерных сис­
темах разработки необходимо, чтобы темпы подготовки и интенсив­
ность разработки камер постоянно находились в определенных коли­
чественных соотношениях.
Если N  — количество одновременно разрабатываемых камер в- 
крыле этажа, T1 — время, затрачиваемое на очистную выемку руды 
из них, T2 — время, необходимое на подготовку и нарезку такого же 
количества новых камер, k 0 — коэффициент резерва подготовленных 
запасов (опережения подготовки), то для своевременной подготовки 
и нарезки камер надо, чтобы между величинами T1 и T2 была така» 
зависимость
T1 — k Q T2, (1 )
С другой стороны, время, необходимое на очистную выемку ру­
ды из камер,
т   NQ k  Qk /rjY
где Qk — средние промышленные запасы руды в камерах, вынимае­
мые очистными работами, т\
Pk — средняя производительность камеры в единицу времени, 
/а/месяц или год.
Ьремя, затрачиваемое на подготовку и нарезку камер, зависит от 
системы разработки, техники и организации подготовительных и на­
резных работ. В общем виде эту зависимость можно представить так:
Tt =  f n + t " n +  r H +  r H. ( 3)
Здесь t 'n — время, необходимое на проведение подготовительных вы­
работок, зависящее от числа одновременно подготовляемых камер N ;
Efn -— время на подготовку камер, не зависящее от А/;
Eh — время, необходимое на нарезные работы, которые не сов­
мещаются ни с подготовительными, ни с очистными работами;
F n — время, потребное на нарезные работы, которые полностью 
или частично могут совмещаться с подготовительными, прочими на- 
резными или очистными работами.
д !(s+c)
Для большинства камерных систем разработки время t'п =  -Y  ,
где s — ширина камеры, с — толщина междукамерных целиков и 
Vui — скорость проведения полевого или рудного штрека, величины 
Em Eh и F h при прочих одинаковых условиях зависят от конструк­
тивных особенностей систем разработки и порядка подготовки и на­
резки камер. Чтобы установить эту зависимость, рассмотрим два ти­
па камерных систем разработки: с открытым выработанным простран­
ством и с магазинированием руды.
При разработке камерами с открытым выработанным пространст­
вом выемка руды может вестись без разделения этажей на подэтажи 
с отбойкой руды взрыванием зарядов в глубоких скважинах или с 
разделением этажей на два или несколько подэтажей. В последнем 
случае, в зависимости от принятой высоты подэтажа, для отбойки ру­
ды применяются глубокие скважины или глубокие шпуры („штанги").
На рис. 1 и 2 даны схемы подготовки и нарезки камер при этаж­
ной выемке руды с применением глубоких вертикальных скважин. 
Для схемы, показанной на рис. 1, подготовка камеры и нарезка ее,
Рис. 1. Схема подготовки камеры с этажной вы­
емкой руды глубокими вертикальными скважи­
нами (с горизонтом грохотов)
совершаемая в промежуток времени t 'w состоит в проведении отка­
точного орта Ob штрека у висячего бока залежи LUp, восстающего 
по оси целика у лежачего бока B 1 и разрезного восстающего по оси 
камеры у висячего бока B 2. Если подготовка камер производится по 
схеме, как представлено на рис. 2, то вместо орта по оси целика про-
Рис. 2. Схема подготовки камеры с этажной выемкой руды 
глубокими вертикальными скважинами (с горизонтом 
скреперования)
водится орт O1 по оси камеры и не проходится восстающий в целике 
у лежачего бока рудного тела. В остальном порядок подготовки ка­
мер остается здесь такой же, как и по схеме, изображенной на рис. 1.
При выемке камер прямым ходом орты O1, восстающие B u B 2 и 
штрек UIp проводят по мере проходки полевого штрека Uln. Вос­
стающий B1 начинают проходить раньше восстающего B2, либо его 
совсем не проводят. Поэтому проходка этого восстающего укладывает­
ся в промежуток времени, в течение которого проходят орт Ob часть 
штрека Шр и восстающий B 2.
Учтя сказанное выше, можно составить уравнение для определе­
ния продолжительности подготовки и частичной нарезки камер в та­
ком виде:
с ,  + C n + Cn =  N± ± a  +  O T - L  +  + -  +  — н—  , (4)
ѵ ш V0 2 Vui Ve S in a
где т г — горизонтальная мощность рудного тела, м\
I0 — расстояние полевого штрека от рудной залежи (длина час­
ти орта O1, пройденной по породе), м ; 
h — высота этажа, м\
V0 HVe — скорости проведения орта O1 и восстающего B 2; 
a — угол падения залежи.
Применительно к схемам, показанным на рис. 1 и 2, нарез­
ные работы, охватываемые периодом Uw состоят в проведении ор­
тов O2 (на горизонте грохочения или скреперования), в образовании 
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воронок, устройстве рудных скатов, проходке заходок на буровом 
горизонте и в образовании разрезной щели. Время, необходимое на 
нарезку камер, зависит от техники, организации и порядка нарезных 
работ, а также от способа отрезки камеры. Образование воронок мо­
жет совмещаться во времени с производством очистных работ. Руд­
ные скаты можно проходить совместно с ортами O2. В свою очередь, 
орты O2 могут проводиться параллельно с ортами O1 и восстающи­
ми B 2 или сразу после проходки этих выработок. При образовании 
отрезной щели взрыванием зарядов в глубоких скважинах операцию 
по отрезке камеры можно отнести к очистным работам (с соблюде­
нием определенного порядкі взрывания зарядов в двух первых ря­
дах скважин). В этом случае при определении продолжительности 
нарезных работ t"H эту операцию можно не учитывать. Если щель 
образуется каким-либо другим способом (уступами, с магазинирова­
нием руды и т. п.), то на выполнение ее при нарезке камеры необ­
ходимо предусматривать соответствующее время.
Итак, в отношении нарезных работ, выполняемых в период F h 
по схемам, показанным на рис. 1 и 2, могут быть такие случаи:
а) Все эти нарезные работы выполняются параллельно с подгото­
вительными и очистными работами в камере; тогда время /"н- = 0 .
б) Орты O2 проходятся вместе после проходки восстающего B2, 
другие нарезные выработки проводятся параллельно с проходкой
^  т гэтих ортов и производством очистных работ; отсюда t  н =  --------------  ,
Щ р
Vop — скорость проведения ортов O2.
в) Разрезная щель образуется совместно с проходкой ортов Oa 
до начала очистных работ в камере; в этом случае время, необходи-
Jjr rnZ h — амое на нарезку камер F 4 = — — или Fh = -----------, смотря по тому,
Vov VuiSina
какая из этих двух величин окажется большей (ѵ щ — скорость обра­
зования отрезной щели).
г) Орты O2 проходятся совместно с ортами Oi и восстающим B 2, 
разрезная щель делается до начала очистных работ; продолжитель-
h — аность нарезки F h = -----------.
ѵ щ Sina
д) Проведение ортов O2 и образование разрезной щели произво­
дится последовательно после проходки восстающего до начала очист­
ных работ в камере; при таком порядке нарезки величина Fh -  ^ -4*
VuiSina
Таким образом, при подготовке и нарезке камер по схемам, по­
казанным на рис. 1 и 2, продолжительность нарезных работ (F h) мо­
жет изменяться'от О до -J-~ • Чем быстрее будут осущест-
вляться эти работы, тем интенсивнее будет идти разработка камер. 
Порядок нарезки камер, рассмотренный в пункте „ди, является самым 
невыгодным и может применяться при ограниченных масштабах про­
изводства и ограниченных технических и организационных возмож­
ностях предприятия,
И
На основании уравнений (1, 2, 3 и 4) для рассматриваемых
систем разработки (рис. 1 и 2) можно написать:
ki N(s+c)  i m z+ l 0 i c + s
v U l
Так как
v U l
h
2v
U l Va sina
f
L  H
N(s+c)  c + s  _  (£+5) (2ЛЦ-1)
2г?U l 2v U l
Qk
Pk
Qk -  fz i m z s(h—a), то
(£+5)(2УѴ+ 1 )  j w z-\-Iq h
2v LU Ve sina
ftfTO mzs(h—a) 
Pb
( 5 )
где k  — коэффициент извлечения руды при выемке камерных запасов; 
P — коэффициент очистной добычи руды при разработке камер;
Y — объемный вес руды, т/м3.
Из уравнения (5) производительность камеры по условиям под­
готовки запасов к очистной выемке
Pk
П р и м е р  1.
ft F'( m 2s(h — a)
(£-hs)(2iV-f-l) m z TO к
2v U l Vr V6 Sina
(6)
Рудная залежь разрабатывается этажно-камерной системой с от­
бойкой руды глубокими вертикальными скважинами. Определить воз­
можную производительность камеры по условиям развития подготови­
тельных и нарезных работ, если ft—.0,98;  ^=  0,95; 3 =  3,5т/м3\ т г =  
==40 м\ S=A 20 м\ с — 10 ж; h — 7Q м\ а =  15 м\ k 0=  1,25; I0 =  30 м\
V a = Vѵш = £0 м/мес; ѵ0 
h — а
ту „г ) -
^ s in a
^ ^ 5 0  Mjмес; sina —0,9; f H (согласно пунк- 
1,22 мес.; ЛГОЗ камерам в крыле.
ГІо уравнению (6) месячная производительность камеры
Pk
0 ,9 8 .0 ,9 5 .3 ,5 0 .4 0 .2 0 .5 5
1,25 210 , 7 0  , 7 0  
120 50 45
1,22
=. 19,3 тыс. т,
Если все нарезные работы периода f H совместить с подготови­
тельными, прочими нарезными и очистными работами, то на такую 
нарезку камеры не потребуется дополнительного времени (Ен будет 
равно 0) и производительность камеры может быть доведена до 
24,3 тыс. /га/мес (округленно). При уменьшении скоростей Vtu до 50 м 
и ѵ0і ѵ8і ѵщ до 40 ж/мес возможная производительность камеры 
снизится до 15,6 тыс. т в месяц (при нарезке, как указано в пункте 
„г“). Если бы надо было одновременно разрабатывать и готовить 5 
камер в крыле, то при численных данных, принятых в примере 1, 
возможная месячная производительность камер была бы только 
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16,5 тыс. m (вместо 19,3 тыс. т). Чтобы интенсифицировать разра­
ботку, необходимо увеличить скорость проходки выработок, особен­
но полевого штрека, или изменить порядок нарезки камер. Таким же 
порядком можно находить численные значения величины Pk и для 
любых других, условий этажно-камерной разработки с отбойкой руды 
глубокими вертикальными скважинами.
Рассмотрим определение производительности камер по тем же 
условиям для систем разработки с подэтажной выемкой руды. На 
рис. 3 показана схема подготовки и нарезки камеры при такой разра-
Шр
Рис. 3. Схема подготовки камеры с подэтажной выемкой 
руды (с горизонтом грохотов)
ботке. В этом случае подэтажные орты O3 целесообразно проводить 
сразу же после проходки восстающего B2. Также отрезку камеры же­
лательно производить по окончании проходки подэтажных ортов (O3). 
Поэтому здесь при определении величины T2 отличным будёт лишь 
слагающий ее элемент Fn. К значению Fh, найденному для этажно-ка­
мерных систем разработки (пункты „а“ —„д“), здесь необходимо добавить 
промежуток времени, нужный для проходки подэтажных ортов. Что-
ä  ^ nrnPбы провести эти орты требуется время, равное— - или при проходке
o n
ортов с двух сторон—равное пт
2ѵ
где п число групп одновременно
o n
проходимых подэтажных ортов, и ѵоп — скорость проведения их. Сле­
довательно, применительно к рассматриваемым системам разработки
продолжительность Fn будет колебаться от 
h— а пт-р / п  1
пт і
ѵщ s in a
п ?или о т    до тг
Vo n Vо р
+
2 Von
h— а
А о т г п
2ѵ
o n Vo p )+
В каждом конкретном случае значение Fu находится в соответ­
ствии с пунктами „а“ — „д“ и сделанными здесь пояснениями. В осталь-
13
ном определение величины P k производится, как при этажно-камер­
ных системах разработки, по уравнению (6).
П р и м е р  IL
Для системы разработки с подэтажной выемкой руды определить 
возможную месячную производительность камеры по развитию под­
готовительных и нарезных работ при следующих данных: к =  0,96; 
F  =  O,94; '( =  3,5 mjM?\ т г =  40 м \  S =  15 м\ с = 7  м \  й= 80  м\  а=14 м\ 
Ze0=  1,25: Z0 =  30 м\ ѵш =  60 df/мес; ѵ0 ~ ѵ оп =  ѵв = ѵ щ =  50 ж/мес; 
sina =  0,9; п =  2 группам; Uh (по пункту „г“ с учетом системы) — 
птг h— а= ------- +  -..... -  — =  3,06 мес; N  — 2 камерам в крыле.
ѵоп ѵщ s ina
Возможная месячная производительность камеры (уравнение 6)
Если было бы необходимо вырабатывать камеры интенсивнее,— 
надо было бы быстрее проходить выработки или несколько изменить 
порядок нарезки камеры. Увеличение скоростей проходки выработок 
на 25% позволило бы довести производительность камеры до 17,4 тыс.т 
в месяц, если бы такая производительность могла бы быть достигнута и 
по отбойке руды и по выпуску ее из камер.
При разработке мощных месторождений с магазинированием ру­
ды отбойка ее может производиться веерообразными и параллель­
ными скважинами.
При подготовке камер, как показано на рис. 4, для случая отбой­
ки руды веерообразными скважинами, время trn+ f n+ t f H находится
0 ,95 .0 ,9 4 .3 ,5 .4 0 . 15.66 =  13,8 тыс. т.
Рис. 4. Схема подготовки камеры при разработке с магази­
нированием руды и отбойкой ее веерообразно расположен­
ными скважинами
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так же, как для систем разработки с открытым выработанным про­
странством, по уравнению (4). Только вместо проходки восстающе-
г> Аго F 3, выполняемой за время, равное -----------  , в этом случае учи-
^6Sina
тывается такой же продолжительности проходка восстающего B rx в 
целике у висячего бока, В отношении определения времени Ehj то 
оно отличается только тем, что здесь вместо отрезной щели прихо­
дится учитывать образование небольшого компенсационного прост­
ранства. Следовательно, здесь время En будет варьировать в пределах
n  т г  I т г  n  / I  i  1  \от 0 до — - , или от 0 до тг  1-------, Vfz— скорость прове-
Vop Vk \ v 0p Vk J
дения компенсационной выработки. Соответствующие значения для Eh 
выбираются так, как указывалось в пунктах „а“ — „д“.
Если отбойка руды производится параллельными скважинами, то 
для бурения этих скважин необходимо проходить буровые орты в 
междукамерных целиках или буровые штреки по контактам рудных 
тел с боковыми породами. Надо отдать предпочтение буровым ортам, 
как обеспечивающим более безопасные условия работы. Чтобы не 
ослаблять междукамерных целиков, целесообразно орты в них про­
водить в шахматном порядке и бурить из них скважины в обе стороны. 
При таком расположении скважин исключается необходимость прово­
дить восстающие в целиках у висячего бока. До начала очистных 
работ надо обязательно иметь минимум по одному буровому ортѵ 
в каждом целике. В таком случае, если ѵо6~  скорость проведения 
бурового орта, продолжительность подготовки и нарезки камер
гр  N(c+s)  I0 C-J-S . h . т г _
*2 i i- 0 . “IrVm V0 2 ѵш V6Sim ѵоб
_  (c-f-s)(2/V-)-l) d _j_ Ub- (7)
2ѵш V 0 ^ 8 S i n a  ѵо6
Здесь имеется ввиду, что прочие подготовительные и нарезные 
работы, необходимые до начала очистных работ, должны быть вы­
полнены за время проходки рудного штрека, восстающего и буровых 
орт. Если будет спланирован другой порядок проходки выработок,— 
это должно быть соответственно учтено при определении величины T2.
Из уравнений (1), (2) и (7)
Pk
k y' s (h—а)
(c-Ys ',12Л/-4-I ) , /(
2v U l V, V8Sim
m
v об
(8)
1'ользуясь уравнением (8), можно, как и в предыдущих случаях, 
найти значения Pk для конкретных условий применения данной си­
стемы разработки.
Заключение
1. Для ритмичной работы шахты при добыче руды нз мощных 
рудных залежей камерными системами разработки необходимо, чтобы 
темпы подготовки и нарезки камер находились в соответствии с ин-
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тенсивностью очистных работ в камерах, В связи с этим на производ­
стве необходимо постоянно регулировать темпы и порядок подготов­
ки и нарезки камер для приведения их в соответствие с размерами 
камерных запасов, скоростью выемки их и производственной мощ­
ностью предприятия.
2. В данной статье рассмотрен метод расчетов, необходимых для 
решения этой важной задачи, применительно к условиям разработки 
залежей крутого-падения при выемке запасов прямым ходом.
3. Приведенные в статье схемы подготовки и нарезки камер не 
исчерпывают возможных случаев и приняты как примерные при рас­
смотрении методики решения поставленных вопросов.
